

УТВЕРЖАЮ
Заведующий МДОУ №27
«Цветик-семицветик»
Т.В. Махашова
(подпись)
«7» декабря 2014 г.
«Детский сад № 27
«Цветик-семицветик»
(Ф.И.О.)
1027601273000
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Цветик-семицветик»
Донецкая область

План внедрения Федерального государственного стандарта дошкольного образования

в МДОУ №27 «Цветик-семицветик» на 2014-2015 годы

Цель: создание комплекса условий для введения ФГОС ДО в МДОУ №27 «Цветик-семицветик».

1. Привести нормативно-правовую базу в соответствии с ФГОС ДО.
2. Обеспечить профессиональную готовность кадров к введению ФГОС ДО.
3. Организовать методическое сопровождение по введению ФГОС ДО.
4. Обеспечить соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО.
5. Разработать ООП в соответствии с ФГОС ДО и с учетом ПООП.
6. Разработать систему мониторинга и контроля уровня готовности ДОУ к введению ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

1. Нормативно-правовая база МДОУ №27 «Цветик-семицветик» приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
2. Уровень компетентности педагогов обеспечивает готовность ДОУ №27 «Цветик-семицветик» к введению ФГОС ДО.
3. Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО организовано.
4. Материально-технические условия приведены в соответствии с ФГОС ДО.
5. ООП разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом ПООП.
6. Карта оценки результатов готовности ДОУ №27 «Цветик-семицветик» к введению ФГОС ДО разработана.

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в ДОУ №27 «Цветик-семицветик»

№	Содержание	Сроки	Ответственные	Результаты/ контрольные показатели
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Разработка локальных актов	02.2014	Заведующий Т.В.Махалова	Приказ о введении ФГОС ДО, план- график введения ФГОС
1.2.	Внесение изменений в нормативно- правовые документы	02.-03.2014	Заведующий Т.В.Махалова	Внесены изменения в Устав
1.3.	Корректировка ООП ДОУ	02.-03.2014	Рабочая группа	Внесены изменения в действующую ООП
1.4.	Разработка ООП	По мере внесения ПООП ДО в реестр	Рабочая группа	Разработана ООП в соответствии с ФГОС ДО и с учетом ПООП ДО
1.5.	Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального	Постоянно в течение года	Заведующий Т.В.Махалова ст. воспитатель	Создан пополняемый банк нормативно- правовых документов

	уровня		О.Н.Иванова	
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы	02.2014	Заведующий Т.В.Махалова ст. воспитатель О.Н.Иванова	Приказ, положение о создании РГ, план- график работы
2.2.	Создание системы методической работы по сопровождению введения ФГОС ДО	Постоянно в течение года	Рабочая группа	Разработан комплекс мероприятий по сопровождению введения ФГОС ДО
2.2.1.	Разработка плана методической работы с педагогами	Постоянно в течение года	Рабочая группа	Разработан план (семинары, консультации, круглые столы)
2.2.2.	Информирование педагогов о введении ФГОС ДО	Постоянно в течение года	Рабочая группа	Педагогический час «Знакомство с ФЗ «Об образовании», семинар «ФГОС ДО» и др.
2.2.3.	Разработка системы мониторинга и контроля введения ФГОС ДО	Постоянно в течение года	Рабочая группа	Разработан инструментарий, карта оценки введения ФГОС ДО, приказ о мониторинге,

положение о
процедуре
проведения
мониторинга,
аналитическая
справка

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	02.-03.2014	Заведующий Т.В.Махалова ст. воспитатель О.Н.Иванова	План подготовки кадров к введению ФГОС ДО (переподготовка, КПК; внутреннее и внешнее обучение)
3.2.	Организация подготовки кадров к введению ФГОС ДО	В соответствии с планом	Заведующий Т.В.Махалова ст. воспитатель О.Н.Иванова	Осуществлено повышение квалификации 30% - 35% педагогических работников
3.3.	Приведение должностных инструкций в соответствие с нормативными документами	02.2014	Заведующий Т.В.Махалова	Разработаны должностные инструкции в соответствии с нормативными документами

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	12.2013г. — 01. 2014г.	Заведующий Т.В.Махалова	План-график
		В течение года		Внесены изменения
4.2.	Привлечение дополнительных средств в ДОУ	В течение года	Заведующий Т.В.Махалова	Оказана спонсорская помощь
4.3.	Создание условий для оказания доп. обр. услуг	В течение года	Заведующий Т.В.Махалова	Получена лицензия на оказание доп. обр. услуг
4.4.	Внесение изменение в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы (надбавки, доплаты, премии)	В течение года	Заведующий Т.В.Махалова	Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1.	Размещение на сайте информационных материалов о введении ФГОС ДО	В течение года	Ответственный за ведение сайта ДОУ	На сайте ДОУ создана вкладка «ФГОС ДО» с постоянно обновляемым материалом
5.2.	Информирование родительской общественности о переходе ДОУ на новые стандарты	В течение года	Рабочая группа	Проведено общеродительское собрание, в каждой возрастной группе

				проведены родительские собрания по вопросам ФГОС ДО, создан информационный стенд «ФГОС ДО» и пополнены информационные стенды в группах
5.3.	Информирование участников образовательного процесса о ходе и результатах введения ФГОС ДО	В течение года	Рабочая группа	Педагоги принимали участие в обсуждении вопросов введения ФГОС ДО (вебинары, круглые столы и др.)
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
6.1.	Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	02.-03.2014	Заведующий Т.В.Махалова Рабочая группа	Аналитический материал
6.2.	Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО	02.-03.2014	Заведующий Т.В.Махалова Рабочая группа	Аналитический материал
6.3.	Составление плана приведения материально-технического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО	03.2014	Заведующий Т.В.Махалова Рабочая группа	План приведения материально-технического обеспечения на основе анализа результатов

6.4.	Обеспечение соответствия всех условий ДОУ требованиям ФГОС ДО (методическая литература, пособия, электронные образовательные ресурсы и др.)	В соответствии с планом-графиком закупок	Заведующий Т.В.Махалова Рабочая группа	Укомплектованность необходимыми ресурсами (методический кабинет – 30%, предметно-развивающая среда – 50%, электронные образовательные ресурсы – 30%) – карта контрольных показателей
------	---	--	--	--

Дорожная карта по изучению ФГОС ДО в ДОУ №27 «Цветик-семицветик»

№	Содержание	Сроки	Ответственные
1	Включение в годовой план работы ЛОУ на 2014-2015 уч. год постоянно действующий теоретический семинар по изучению ФГОС ДО	09.2014-05.2015	Ст.воспитатель О.Н.Иванова
2.	Размещение на сайте ДОУ информации для родителей о ФГОС ДО	В течение года	Ответственный за ведение сайта ДОУ
3.	Сообщение на установочном педсовете на тему «Законодательная инициатива в образовании»	09.2014.	Заведующий Т.В.Махалова
4.	Консультация для педагогов «Что такое ФГОС ДО?»	10.2014.	Ст.воспитатель О.Н.Иванова
5.	Консультация «ФГОС ДО. Требования к структуре основной образовательной программы ДОУ». Требования к разделам основной образовательной программы: целевой раздел ООП	11.2014.	Ст.воспитатель О.Н.Иванова
6.	Консультация «ФГОС ДО. Требования к структуре основной образовательной программы ДОУ». Требования к разделам основной образовательной программы: содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений.	01.2015.	Ст.воспитатель О.Н.Иванова

	Консультация «ФГОС ДО. Требования к структуре основной образовательной программы ДОУ».	02.2015.	Ст.воспитатель О.Н.Иванова
	Требования к разделам основной образовательной программы: -содержание коррекционной работы; -организационный раздел основной образовательной программы.		
8.	Консультация «ФГОС ДО. Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДОУ».	03.2015.	Ст.воспитатель О.Н.Иванова
	Требования к развивающей предметно-пространственной среде.		
9.	Консультация «ФГОС ДО. Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДОУ»:	03.2015.	Заведующий Т.В.Махалова
	-кадровым; -материально-техническим; -финансовым.		
10.	Консультация «ФГОС ДО. Требования к результатам освоения основной образовательной программы ДОУ»	04.2015.	Ст.воспитатель О.Н.Иванова
11.	Определение дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС ДО в систему работы ДОУ на 2014-2015 г.г.	05.2015.	Заведующий Т.В.Махалова Ст.воспитатель О.Н.Иванова
12.	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС ДО в систему работы ДОУ на 2014-2015 г.г.	05.2015.	Заведующий Т.В.Махалова
13.	Рассмотрение на итоговом педсовете Положения о создании рабочей группы и выбор членов	05.2015.	Заведующий Т.В.Махалова

работой группы по разработке проекта основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.